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বিবিকের চলমান প্রেল্প িংক্রান্ত তথ্য 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাংলাকেশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প েরক াকরশন (বিবিে) 
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সূবচ ত্র 

 

বিষয় পৃষ্ঠা 

িাস্তিায়নাধীন ১০টি প্রেল্প ১-১১ 

১. বিবিে বশল্প ােক, বিরাজগঞ্জ (৩য় িংকশাবধত) ১-২ 

২. বিবিে বশল্প  ােক, টাঙ্গাইল (২য় িংকশাবধত) ৩ 

৩. বিবিে প্লাবিে বশল্পনগরী, মুবিগঞ্জ (২য় িংকশাবধত) ৪ 

৪. Poverty Reduction through Inclusive& Sustainable Markets (PRISM) ৫ 

৫. বিবিে মুদ্রণ বশল্পনগরী, মুবিগঞ্জ (১ম িংকশাবধত) ৬ 

৬. বিবিে বশল্পনগরী, রাউজান, চট্টগ্রাম (১ম িংকশাবধত) ৭ 

৭. িবরশাল বিবিে বশল্পনগরীর অনুন্নত এলাো উন্নয়ন এিং উন্নত এলাোর অিোঠাকমা তমরামত ও 

পুনঃবনম কাণ প্রেল্প (১ম িংকশাবধত) 

৮ 

৮. বিবিে তেবমেযাল ইন্ডাবিয়াল  ােক, মুবিগঞ্জ (২য় িংকশাবধত) ৯ 

৯. বিবিকের ৮টি বশল্পনগরী তমরামত ও পুনঃবনম কাণ (২য় িংকশাবধত) ১০ 

১০. বিবিে খাদ্য প্রবক্রয়াজাতেরণ বশল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও ১১ 
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০১. প্রেকল্পর নাম: বিবিে বশল্প ােক, বিরাজগঞ্জ (৩য় িংকশাবধত) 

  

প্রেকল্পর িাবি কে 

তথ্য 

 

 প্রতিশ্রুতি প্রদানের িাতরখ: ০৯-০৪-২০১১ 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জুলাই ২০১০-জুন ২০২৩ (জুন ২০২৪ তময়াে বৃবির োর্ কক্রম প্রবক্রয়াধীন রকয়কে)। 

 প্রেল্প এলাো : বিরাজগঞ্জ িের, বিরাজগঞ্জ 

 জবমর  বরমাণ: ৪০০.০০ এের 

 প্রেল্প ব্যয় : ৭১৯২১.৪৫ লক্ষ টাো  

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ৫২২৭৯.৫৯ লক্ষ টাো  

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৭২.৬৯ % 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : ৮৪ % 

প্রেকল্পর গত 

 (২০২২-২০২৩) 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 আরএবিব  িরাদ্দ   : ১৮৬০৮.০০ লক্ষ টাো  

 উ কর্াজকনর  র আরএবিব  িরাদ্দ : ৮২৩০.০০ লক্ষ টাো 

 অিমুক্ত অে কঃ ৭৫০০.০০ লক্ষ টাো  

 তমাট ব্যয় : ২৯৩৪.৭০ লক্ষ টাো  

 অিমুক্তকৃত অকে কর আকলাকে আবে কে অগ্রগবত হার: ৩৯.১৩ % 

 িরাকদ্দর আকলাকে অগ্রগবত হার: ৩৫.৬৬ % 

 ২০২২-২০২৩ অে কিেকরর আবে কে ব্যয় িংক্রান্ত:  

 প্রেকল্পর তেন ও তলে বনম কাণ োকজর ঠিোোকরর চুবক্ত িাবতল ও পুনঃের ত্র আহিান এিং বনম কাণ িামগ্রীর 

অতযবধে মূল্যবৃবির োরকণ প্রেকল্পর পূতকোজিমূকহর ঠিোোরগকণর োকজর গবত মন্থর হওয়ায় লক্ষযমাত্রা 

অনুর্ায়ী োজ িম্পন্ন েরা িম্ভি হয়বন। এ োরকণ ২০২২-২৩ অে কিেকর আবে কে ব্যকয়র  বরমাণ অক ক্ষাকৃত 

েম।  

প্রেকল্পর চলবত  

(২০২৩-২০২৪) 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ : ২৬০০.০০ লক্ষ টাো  

 অিমুক্ত অে কঃ ০.০০ লক্ষ টাো  

 তমাট ব্যয় :  ০.০০ লক্ষ টাো  

 অগ্রগবত হার: ০% 

 প্রকনের অনুনোতদি মেয়াদ সোপ্ত হওয়ায় অর্ থ ছাড় করা সম্ভব হয়তে। 

অিোঠাকমা উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা 

উন্নয়ন েম কসূবচ ও 

িাস্তিায়ন অগ্রগবতর 

বিিরণ) 

 প্রকনের ১৭টি পূিথ কানের েনে ভূবম উন্নয়ন, িকয়ল তটি ও িাইে িাঁধ বনম কাণ োজ িম্পন্ন হকয়কে।  

 প্রেকল্পর িাউন্ডাবর ওয়াল ও অন্যান্য ৮৬% সম্পন্ন হনয়নছ। 

 তলে বরজা কার বনম কাণ োজ ৫০% সম্পন্ন হনয়নছ। 

 অবিি  িন বনম কাণ োজ ৯৮% সম্পন্ন হনয়নছ।  

 িাবম্পং ইয়াি ক বনম কাণ োজ ৯৫% সম্পন্ন হনয়নছ। ডাতম্পিং রয়ানড থর াার মশনেরনের কাে মরয় হনয়নছ। 

  াম্প োই ার তোয়াট কার ( াম্প হাউজিহ) বনম কাণ োজ ৭০% সম্পন্ন হনয়নছ। পাম্প াারভার মকায়ার্ থানরর 

রনর্র গাঁথুতের কাে চলোে রনয়নছ। 

 তেন বনম কাণ োজ ৩৩% সম্পন্ন হনয়নছ। পুেঃদরপত্র আহবাে মরনয় মূল্যায়নের কাে চলোে রনয়নছ। 

  াবন িরিরাহ লাইন স্থা ন োজ ৯৬% সম্পন্ন হনয়নছ।  

 গ ীর নলকূ  বনম কাণ োজ ৭০% সম্পন্ন হনয়নছ। 

 রাস্তা বনম কাণ োজ ৪০% িম্পন্ন হকয়কে।  

 তমইন তগইট বনম কাণ োজ ৪০% িম্পন্ন হকয়কে। সুপার-স্ট্রাকচানরর কাে চলোে রনয়নছ। 
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প্রকনের সব থনরয় 

অবস্থা 

 গ্যাি লাইন স্থা কনর জন্য বিব ব র িংস্থান অনুর্ায়ী ৭৫,৮৩,০৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর তোটি বতরাবশ লক্ষ  াঁচ 

হাজার) টাো  বিমাঞ্চল গ্যাি তোম্পানী িরাির বিক াবজট েরা হকয়কে। 

 বিদ্যযৎ লাইন স্থা ন োকজর জন্য বিব ব র িংস্থান তেকে ৫০,০০,০০,০০০.০০ ( ঞ্চাশ তোটি) তনিকো 

িরাির বিক াবজট েরা হকয়কে।   

 প্রকনের ব্যয় বৃতি ব্যতিনরনক ১ বছর (জুলার ২০১০ হনি ৩০ জুে ২০২৪ পর্ থন্ত) মেয়াদ বৃতির প্রস্তাব 

আরএেরতড কর্তথক সুপাতররপ্রাপ্ত হনয় পতরকেো কতেরনের তরে ও রতি তবভানগ প্রতিয়াধীে রনয়নছ। ১২-

০৯-২০২৩ িাতরনখ অনুতিি একনেক সভায় ব্যয় বৃতি ব্যতিনরনক ১ বছর (জুলার ২০১০ হনি ৩০ জুে ২০২৪ 

পর্ থন্ত) মেয়াদ বৃতির প্রস্তাব সুপাতরর করা হনয়নছ। 

  প্রকনের মেয়াদ বৃতি মপনল আন্তঃঅঙ্গ সেন্বনয়র প্রস্তাব অনুনোদে সানপনে মলক/তরোভ থার তেে থাণ কানের 

পুেঃদরপত্র আহবাে করা হনব। 

 তরে েন্ত্রণালনয়র অনুনোদেিনে প্রকনের মাে ও মলক তেে থাণ কানের ঠিকাদানরর চুতি বাতিল করা 

হনয়নছ। মাে তেে থাণ কানের পুেঃদরপত্র আহবাে কনর মূল্যায়ে কার্ থিে সম্পন্ন হনয়নছ। রীঘ্রর NoA োতর 

করা হনব। 

পরবিী চযানলঞ্জ 

 অসোপ্ত পূিথকাে মর্েে মাে, রাস্তা ও মেরে মগর্ তেে থাণ কাে তেধ থাতরি মেয়ানদর েনে সম্পন্ন করা এবিং 

মলক তরোভ থার কানের দরপত্র পুেরায় আহবাে কনর কাে সম্পন্ন করা। 

  প্রকনের সুপাতররকৃি বতধ থি মেয়ানদর েনে র্াবিীয় কার্ থিে সম্পন্ন করা 

 প্রকনের ব্যয় বৃতি ব্যিীি মেয়াদবৃতির প্রস্তাব একনেক সভায় সুপাতরর করা হনয়নছ। রীঘ্রর তেও োতরর 

ব্যবস্থা করা। 

েন্তব্য 

প্রকনের ব্যয় বৃতি ব্যিীি মেয়াদবৃতির প্রস্তাব একনেক হনি অনুনোদেপূব থক তেও োতরর েন্য সাব থেতণক 

মর্াগানর্াগ অব্যাহি রনয়নছ। মেয়াদবৃতির প্রস্তাব অনুনোদে সানপনে প্রকনের অসোপ্ত পূিথকাে মর্েে মাে, রাস্তা 

ও মেরে মগর্ তেে থাণ ও অন্যান্য কাে বতধ থি মেয়ানদর েনে সম্পন্ন করা সম্ভব হনব। 
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  ০২. প্রেকল্পর নাম: বিবিে বশল্প  ােক, টাঙ্গাইল (২য় িংকশাবধত) 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রতিশ্রুতি প্রদানের িাতরখ: ৩০-০৬-২০১২ 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জুলাই ২০১৫-জুন ২০২৫ 

 প্রেল্প এলাো : বমজকাপুর, টাঙ্গাইল 

 জবমর  বরমাণ: ৪৯.৩৫ এের 

 প্রেল্প ব্যয় : ৩৪৫৪৭.০০ লক্ষ টাো 

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ২৩৫৬৭.৪৬ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৬৮.২২% 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : ৬৮.৭৪% 

 

প্রেকল্পর গত 

 (২০২২-২০২৩) অে কিেকরর 

আবে কে অগ্রগবত 

 আরএবিব  িরাদ্দ   :  ২৪.০০ লক্ষ টাো 

 অিমুক্ত অে ক  : ০.০০ লক্ষ টাো 

 তমাট ব্যয় :  ০.০০ লক্ষ টাো 

 আবে কে অগ্রগবত: ০% 

 

েন্তব্য: জুে ২০২১ হনি জুে ২০২৩ 

পর্ থন্ত প্রকেটির মেয়াদ ো র্াকায় 

মকানো অগ্রগতি অতেথি হয়তে। 

পরবিীনি প্রকনের মেয়াদ জুে 

২০২৫ পর্ থন্ত বৃতিসহ ২য় সিংনরাতধি 

তডতপতপ প্রস্তাব োেেীয় পতরকেো 

েন্ত্রী কর্তথক ১৯-০৬-২০২৩ িাতরনখ 

অনুনোতদি হয়। 

প্রেকল্পর চলবত  

(২০২৩-২০২৪) অে কিেকরর 

আবে কে অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ :  ১০০০.০০ লক্ষ টাো 

 অিমুক্ত অে ক  : ০.০০ লক্ষ টাো 

 তমাট ব্যয় :  ০.০০ লক্ষ টাো 

 আবে কে অগ্রগবত: ০% 

 বিবিে বশল্প  ােক, টাঙ্গাইল (২য় িংকশাবধত) প্রেকল্পর ১ম বেবস্তর অে কোড় প্রস্তাি বশল্প মন্ত্রণালকয় 

তপ্ররণ েরা হকয়কে। 

অিোঠাকমা উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা উন্নয়ন েম কসূবচ 

ও িাস্তিায়ন অগ্রগবতর 

বিিরণ) 

 প্রেকল্পর ১ম িংকশাবধত অনুকমাবেত বিব ব  অনুর্ায়ী মাটি  রাট োজ িম্পন্ন হকয়কে। 

 প্রেকল্পর আওতায় অবধগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাে ালা বনলাকমর মাধ্যকম বিবক্র েরা হকয়কে। 

বিক্রয়কৃত অে ক চালাকনর মাধ্যকম বিবিে তহবিকল জমা তেয়া হকয়কে। 

 প্রেকল্পর জবমকত অিবস্থত ঘরিাবড় ও অন্যান্য স্থা নািমূহ ০৭-০৯-২০২২ তাবরখ অ িারণ েরা হয়।  

প্রকনের সকল পূিথ কানের মর্ন্ডার আহবানের েন্য কতেটি গঠে করা হনয়নছ। প্রাক্কলে প্রস্তুি পূব থক কতেটি 

কর্তথক রীঘ্রর মর্ন্ডার আহবাে করা হনব। 

প্রেকল্পর িি ককশষ অিস্থা 

 প্রেকল্পর তময়াে জুন ২০২৫  র্ কন্ত বৃবিিহ ২য় সিংনরাতধি বিব ব  প্রস্তাি মাননীয় মন্ত্রী মকহােকয়র ের্তকে 

১৯-০৬-২০২৩ তাবরকখ অনুকমাবেত হকয়কে। 

 ভূবম উন্নয়ন োকজর তটন্ডার আহিাকনর বিজ্ঞা ন ২৯-০৮-২০২৩ তাবরখ প্রোবশত হনয়নছ। 

  রামশ কে প্রবতষ্ঠান বনকয়াকগর বিজ্ঞবি প্রোকশর োর্ কক্রম প্রবক্রয়াধীন রকয়কে।   

 রিতী চযাকলঞ্জ 
 অবতরষ্ট কার্ থিে মর্েে ভূতে উন্নয়ে (অতিতরি), প্ররাসতেক ভবে, সীোো প্রাচীর, মাে, রাস্তা ও 

অন্যান্য কাে র্র্ার্র্ োে বোয় মরনখ জুন ২০২৫ এর েনে বাস্তবায়ে করা। 

েন্তব্য 

প্রকনের অবতরষ্ট কার্ থিে মর্েে ভূতে উন্নয়ে (অতিতরি), প্ররাসতেক ভবে, সীোো প্রাচীর, মাে, রাস্তা ও 

অন্যান্য কাে র্র্ার্র্ োে বোয় মরনখ সম্পাদনের োেনে প্রকেটি জুন ২০২৫ এর েমে বাস্তবায়ে করার 

সব থাত্বক প্রনচষ্টা চলনছ। 
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৩. প্রেকল্পর নাম: বিবিে প্লাবিে বশল্পনগরী, মুবিগঞ্জ (২য় িংকশাবধত) 

 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জুলাই ২০১৫-বিকিম্বর ২০২২ 

(প্রেকল্পর তময়াে বিকিম্বর ২০২৫  র্ কন্ত বৃবিিহ বিব ব  িংকশাধন প্রস্তাি প্রবক্রয়াধীন রকয়কে) 

 প্রেল্প এলাো : বিরাজবেখান, মুবিগঞ্জ 

 জবমর  বরমাণ: ৫০.০০ এের 

 প্রেল্প ব্যয় : ৪২৮০০.০০ লক্ষ টাো 

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ২১৯৩২.৬০ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৫১.২৪ % 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : প্রেকল্পর ভূবম অবধগ্রহণ োর্ কক্রম িমাি না হওয়ায় অনান্য পূতক োজ 

শুরু েরা িম্ভি হয়বন এিং ত ৌত অগ্রগবত তনই। 

প্রকনের উকদ্দশ্য ও 

লক্ষযমাত্রা 

 পুরািে ঢাকায় অপতরকতেিভানব গনড় উঠা প্লাতশনেক তরে কারখাো সমূহ একটি সুতবধােেক 

পতরনবর বান্ধব স্থানে স্থাোন্তরকরণ। 
 গুণগি োেসম্পন্ন প্লাতশনেক সােগ্রী উপপাদনে সহায়িা প্রদাে। 
 কে থসিংস্থাে সৃতষ্টর োেনে দাতরদ্র তবনোচে, অর্ থনেতিক উন্নতি দ্রুিগতি করা। 
 লেযোত্রাঃ ৫২ একর েতে অতধগ্রহণ ও উন্নয়নের োেনে ৩৭৭ টি তরে প্লর্ তিতর কনর কেনবতর 

২৫০ টি এসএের তরে রউতের্ স্থাপে। 

প্রেকল্পর ২০২৩-২০২৪ 

অে কিেকরর আবে কে অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ : ২৫০০.০০ লে (রােস্ব-৭০ লে ও মূলধে-২৪৩০ লে) র্াকা। 

প্রেকল্পর িি ককশষ অিস্থা 

 ০৯-১১-২০২২  তাবরকখ  অনুবষ্ঠত  প্রেকল্পর  বিয়াবরং  েবমটি  (ব এিবি)  ি ার  বিিান্ত  অনুর্ায়ী 

০৯-০১-২০২৩ তাবরখ প্রেকল্পর তময়াে বিকিম্বর ২০২৫  র্ কন্ত বৃবিিহ বিব ব  িংকশাধন প্রস্তাি বশল্প 

মন্ত্রণালকয় তপ্ররণ েরা হয় এিং বশল্প মন্ত্রণালয় হকত ২৪-০১-২০২৩ তাবরখ ভূতের প্রাপ্যিা সিংিান্ত 

প্রিযয়েপত্রসহ অন্যান্য বনকে কশনািকমত আরবিব ব  বিবিকে তপ্ররণ েরা হকয়কে। তরে েন্ত্রণালনয়র 

সতচব েনহাদয় মেলা প্ররাসে মুতিগনঞ্জর সানর্ ভূতের প্রাপ্যিা সিংিান্ত প্রিযয়েপত্র প্রাতপ্তর তবয়নয় 

মর্তলন াতেক মর্াগানর্াগ কনরে। মেলা প্ররাসে, মুতিগঞ্জ হনি ভূতের প্রাপ্যিা সিংিান্ত প্রিযয়েপত্র 

এখনো পাওয়া র্ায় তে। গত ২১-০৫-২০২৩ তাবরকখ তমাট ৫১১.৭০ তোটি টাো প্রাক্কবলত ব্যকয় এিং 

জুলাই ২০১৫ হকত বিকিম্বর ২০২৫ তময়াকে িাস্তিায়কনর জন্য প্রেল্পটির ৩য় িংকশাধন প্রস্তাি 

 বরেল্পনা েবমশকন তপ্ররণ েরা হয়। 

 ‘িরোবর খাকত উন্নয়ন প্রেল্প প্রণয়ন, প্রবক্রয়ােরণ , অনুকমােন ও িংকশাধন বনকে কবশো’ জুন ২০২২ 

অনুকেে ৪.২.৪ অনুিরকণ প্রেকল্পর তময়াে তশষ হওয়ার অন্ততঃ ৩ মাি পূকি ক প্রেল্প িংকশাধকনর প্রস্তাি 

তপ্ররণ েরা হয়বন বিধায় বিবিে প্লাবিে বশল্প নগরী ৩য় িংকশাধন প্রস্তাি  বরেল্পনা েবমশন হকত 

প্রবক্রয়ােরণ িম্ভি নয় মকম ক গত ৩০-০৫-২০২৩ তাবরকখ  বরেল্পনা েবমশন ের্তকে জানাকনা হয়। 

প্রেল্প িংকশাধকন বিলকম্বর োরণিহ প্রেল্পটির অনুকমােন প্রস্তাি পুনবি ককিচনার জন্য ২১-০৬-২০২৩ 

তাবরখ বশল্প মন্ত্রণালকয়  ত্র তপ্ররণ েরা হয়। েবতেযুি মেলা প্ররাসে মুতিগনঞ্জর সানর্ প্রকে 

পতরচালক তেয়তেি মর্াগানর্াগ অব্যাহি মরনখনছে। 

 রিতী চযাকলঞ্জ 
 মুতিগঞ্জ মেলা প্ররাসে হনি পতরবতিথি স্থানে েতে অতধগ্রহনণর েন্য অোপতিপত্র সিংগ্রহ করা।  

 প্রকনের মেয়াদ ও ব্যয়বৃতিসহ সিংনরাধে প্রস্তাব স্বেিে সেনয় অনুনোদনের ব্যবস্থা করনি হনব। 

েন্তব্য 

মুতিগঞ্জ মেলা প্ররাসে হনি পতরবতিথি স্থানে েতে অতধগ্রহনণর েন্য অোপতিপত্র সিংগ্রহ করা ও প্রকনের 

মেয়াদ ও ব্যয়বৃতিসহ সিংনরাধে প্রস্তাব স্বেিে সেনয় অনুনোদনের ব্যবস্থা গ্রহনণর েন্য সিংতিষ্ট কর্তথপনের 

সানর্ প্রকে পতরচালক মর্াগানর্াগ অব্যাহি মরনখনছে।  
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৪. প্রেকল্পর নাম: Poverty Reduction through Inclusive& Sustainable Markets     

(PRISM) 

 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জানুয়াবর ২০১৫-বিকিম্বর ২০২৪ 

 প্রেল্প ব্যয় : ৩২৪৯০.০০ লক্ষ টাো (বজওবি ২৪৯০.০০ + প্রেল্প িাহায্য ৩০০০০.০০)  

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ২৪০০২.৮৬ লক্ষ টাো  

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৭৪% 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : ৭৫% 

প্রেকল্পর ২০২৩-২০২৪ 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ   : ১.০০ লক্ষ টাো    

 প্রেল্পটি িমাবির োর্ কক্রম চলমান োোয় অে কোড় েরা হয়বন। 

প্রকনের সব থনরয় অবস্থা 

 প্রেল্প িাস্তিায়ন েবমটির (ব আইবি) ি ায় প্রেল্পটি িমাবির সু াবরশ েরার বিিান্ত গৃহীত হয়। এ 

 বরকপ্রবক্ষকত বশল্প মন্ত্রণালয় ের্তকে ০২ আগি ২০২২ তাবরখ অনুবষ্ঠত ব এিবি ি ায় প্রেল্প িম্পকেক 

এেটি েবিকহবি  প্রবতকিেন ২০ োর্ কবেিকির মকধ্য োবখকলর জন্য এেটি েবমটি গঠকনর বিিান্ত 

গৃহীত হকয়কে। বশল্প মন্ত্রণালয় ের্তকে েবমটি গঠকনর োর্ কক্রম গ্রহণ েরা হকে। 
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৫. প্রেকল্পর নাম: বিবিে মুদ্রণ বশল্পনগরী (১ম িংকশাবধত) 

 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জানুয়াবর ২০১৬-বিকিম্বর ২০২৪ 

 প্রেল্প এলাো : বিরাজবেখান, মুবিগঞ্জ 

 জবমর  বরমাণ: ১০০.০০ এের 

 প্রেল্প ব্যয় : ২৬৪৫৫.০০ লক্ষ টাো 

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ৯২২৩.৫৮ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৩৪.৮৭ % 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : প্রেকল্পর ভূবম অবধগ্রহণ োর্ কক্রম িমাি না হওয়ায় ত ৌত অগ্রগবত 

তনই। 

প্রকনের উনেশ্য ও 

লেযোত্রা 

 

 ঢাকা রহর ও অন্যান্য স্থানে অপতরকতেিভানব গনড় উঠা মুদ্রণ তরল্প কারখাোসমূহ একটি 

সুতবধােেক পতরনবর বান্ধব স্থানে স্থাোন্তরসহ র্াবিীয় সহনর্াতগিা প্রদাে। 
 মবসরকাতর তরে উনযািানদরনক ২৯৯ টি (কে/নবরী) মুদ্রণ তরে স্থাপনে অবকাঠানোগি সুতবধা 

প্রদাে। 
 কে থসিংস্থাে সৃতষ্টর োেনে দাতরদ্র তবনোচে, অর্ থনেতিক উন্নয়েনক গতিরীল করা, তেতডতপনি অবদাে 

বৃতি করা। 
 লেযোত্রা: মবসরকাতর তরে উনযািানদরনক ২৯৯ টি (কে/নবরী) মুদ্রণ তরে স্থাপনে অবকাঠানোগি 

সুতবধা প্রদাে। 

প্রেকল্পর ২০২৩-২০২৪ 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ   :  ৬২৫০.০০ লে (রােস্ব-৫০ লে ও মূলধে-৬২০০ লে) র্াকা। 

 ২০২৩ -২৪  অর্ থবছনরর এতডতপ বরানের তবভােেসহ ১ে তকতস্তর অর্ থছানড়র প্রস্তাব মপ্ররণ করা হনয়নছ। 

অিোঠাকমা উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা উন্নয়ন 

েম কসূবচ ও িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতর বিিরণ) 

 ২৭-১০-২০২২ তাবরখ বশল্প মন্ত্রণালয় হকত ভূবম অবধগ্রহকণর প্রশািবনে অনুকমােন  াওয়া র্ায়। 

তজলা প্রশািন, মুবিগঞ্জ িরাির ৩০-১০-২০২২ তাবরখ ভূবম অবধগ্রহণ প্রস্তাি তপ্ররণ েরা হয়। ভূবম 

অবধগ্রহকণর জন্য ০১-০১-২০২৩ তাবরখ তজলা ভূবম িরাদ্দ েবমটির (বিএলএবি) ি ায়  প্রেকল্পর 

জন্য মুবিগঞ্জ তজলার বিরাজবেখান উ কজলার বচত্রকোট ইউবনয়কনর খারসুর তমৌজায় ১০০ এের 

জবমর অবধগ্রহণ প্রস্তাি িি কিম্মবতক্রকম অনুকমােন েরা হয়। জেলা প্রশাসন মুন্সিগঞ্জ কর্তকৃ গত ০৮-

০২-২০২৩ তান্সিখে ৪ ধািা জনাটিশ োিী কিা হয় এবং গত ১৫-০২-২০২৩ তান্সিখে জ ৌথ তদন্ত কাে 

সম্পন্ন কিা হখয়খে। ১০০ একি েন্সিি িখে ন্সকছু ন্সকছু েন্সিি িান্সলক েন্সি অন্সধগ্রহখেি ন্সবষখয় 

জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ বিাবি ন্সলন্সেত আপন্সি দান্সেল কখিখেন। গত ০৯ ও ১২ এবপ্রল আ বত্তর 

উ র শুনানী হকয়কে। তজলা প্রশািন মুবিগঞ্জ ের্তকে ভূবম অবধগ্রহকণর বিরুকি োবখলকৃত তজলা কৃবষ 

অবিি মুবিগঞ্জ িরাির আ বত্তর উ র পুনরায় মতামকতর জন্য ০৭-০৬-২০২৩ তাবরকখ  ত্র তপ্ররণ 

েকরকেন। পুনরায় কৃবষ অবিকির মতামত বনকয় তজলা প্রশািন, ১৬-০৭-২০২৩ তাবরকখ প্রেকল্পর 

১০০ এের ভূবম অবধগ্রহকণর প্রস্তাি চুড়ান্ত অনুকমােকনর লকক্ষয ভূবম মন্ত্রণালকয় তপ্ররণ েকরকেন।  

 রিতী চযাকলঞ্জ  প্রকনের ভূবম অবধগ্রহকণর োর্ কক্রম দ্রুিিে সেনয়র েনে িম্পন্ন করা। 

েন্তব্য 

প্রকনের ভূবম অবধগ্রহকণর োর্ কক্রম দ্রুিিে সেনয়র েনে িম্পন্ন করার েন্য ভূতে েন্ত্রণালনয় মর্াগানর্াগ রাখা হনে। 

ভূতে অতধগ্রহণ সম্পন্ন হনল অন্যান্য কার্ থিে গ্রহণ করা সম্ভব হনব। 
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৬. প্রেকল্পর নাম: বিবিে বশল্পনগরী, রাউজান (১ম িংকশাবধত) 

 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৩ (জুন ২০২৪ পর্ থন্ত তময়াে বৃবির প্রস্তাব পতরকেো 

কতেরনের তরে ও রতি তবভাগ হনি অনুনোতদি হনয়নছ)। 

 প্রেল্প এলাো : রাউজান, চট্টগ্রাম 

 জবমর  বরমাণ: ৩৫.০০ এের (প্লট িংখ্যা: ১৮৪) 

 প্রেল্প ব্যয় : ৯৩৬৬.০০ লক্ষ টাো 

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ৬৪২৫.২৮ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৬৮.৬০ % 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : ৮০% 

প্রকনের উনেশ্য ও 

লেযোত্রা 

 অপতরকতেিভানব গনড় উঠা তরে কারখাোসমূহ একটি সকল অবকাঠানো সমৃি সুতবধােেক 

পতরনবর বান্ধব স্থানে স্থাপে।  

 ক্ষুদ্র ও োঝারী তরে স্থাপনের োেনে কে থসিংস্থাে সৃতষ্ট, দাতরদ্র তবনোচে, অর্ থনেতিক উন্নতি, 

তেতডতপনি অবদাে বৃতি করা। 

 ৩৫ একর ভূতে অতধগ্রহনণর োেনে ১৮৪টি উন্নি তরে প্লর্ তিরী কনর মবসরকার তরোনযািানদরনক 

অবকাঠানোগি সুতবদা প্রদাে পূব থক ১৪৮টি তরে কারখাো প্রতিিা/স্থাপনের োেনে ৭৫০০ েে 

মলানকর কে থসিংস্থাে সৃতষ্ট।  

প্রেকল্পর ২০২৩-২০২৪ 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ   : ১৯৮৬.০০ লে (রােস্ব-৫৪ লে ও মূলধে-১৯৩২ লে) র্াকা। 

 

অিোঠাকমা উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা উন্নয়ন 

েম কসূবচ ও িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতর বিিরণ) 

 প্রকনের অবতরষ্ট োটি ভরার্ ৯৬ %,  

 বাউন্ডাতর ওয়াল ৮৬%,  

 অত স ভবে-১০০%,  

 তরনর্রতেিং ওয়াল-১০০% সম্পন্ন হনয়নছ।  

প্রকনের সব থনরয় অবস্থা 

 আরবিবি তেন বনম কাণ োকজর তল-আউট গত ২৩-০২-২০২৩ তাবরকখ বুবিকয় তেয়া হকয়কে। িতকমাকন 

খাকলর উ র বিজ বনম কাকণর জন্য  াইবলং এর োজ মরয় হনয়নছ।  

 িাবম্পং ইয়াি ক োকজর তল-আউট ১০-০৫-২০২৩ এবিং পুকুর  াকড়র আরবিবি প্যালািাইবিং ও 

তমইন তগইট বনম কাণ োকজর তল-আউট  ১৫-০৫-২০২৩ তাবরকখ  বুবিকয় তেয়া হকয়কে। 

 প্রেকল্পর আওতায় ১) রাস্তা বনম কাণ ২)  াবন িরিরাহ লাইন ৩)আিাবিে  িন ও অন্যান্য ( াম্প 

োই ার তোয়াট কার) োকজর োর্ কাকেশ প্রোন েরা হকয়কে। শীঘ্রই তল আঊট প্রোন েরা হকি।  

 বি  টিউিওকয়ল স্থা ন োকজর তর্াগ্য েরোতা না  াওয়ায় পুেরায় ের ত্র আহিান করনি হনব। 

 প্রকনের ব্যয় বৃতি ব্যতিনরনক মেয়াদ ১ বছর (জুে ২০২৪ পর্ থন্ত) মেয়াদ বৃতির প্রস্তাব পতরকেো 

কতেরনের তরে ও রতি তবভাগ হনি অনুনোতদি হনয়নছ। তরে েন্ত্রণালয় হনি গি ১০-০৯-২০২৩ 

িাতরনখ তেও োতর করা হনয়নছ। 

 রিতী চযাকলঞ্জ 

 তর্ িেল পূতক োকজর োর্ কাকেশ প্রোন েরা হকয়কে তি িেল পূতক োজ বনধ কাবরত িমকয়র মকধ্য 

আিবশ্যে াকি িম্পন্ন করা।  

 বি  টিউিওকয়ল স্থা কনর পুনঃ ের ত্র আহিান প্রবক্রয়া িম্পন্ন করা। িষ কা তমৌসুকম প্রবতকূল 

আিহাওয়ায় মাটি  রাকটর োকজ ব্যাঘাত ঘটায় োজটি শত াগ িম্পাবেত হয়বন। মাটি তিকটলকমন্ট 

না হওয়ায় প্রেকল্পর অিবশষ্ট পূতকোজিমূকহর োর্ কাকেশ প্রোকনর  রও োজ শুরু েরকত বিলম্ব হকে।  

 িীমানা প্রাচীর (বাউন্ডাতর ওয়াল) তেে থাণ কানের ৫০-৬০ তের্ার তদন্ থযর োয়গা প্রায় ৯-১১ তের্ার 

গভীর। বিথোনে োয়গাটিনি োটি ভরার্ কাে সম্পন্ন হতয়কে। োটি মসনর্লনেন্ট হওয়ার  র 

বাউন্ডাতর ওয়াল তেে থাণ কাে িম্পন্ন করনি হনব। 

েন্তব্য 

প্রকনের চলোে ও অসোপ্ত পূিথ কােসমূহ আরবিবি তেন ও রাস্তা তেে থাণ কাে সেয়তভতিক কে থপতরকেো 

অনুর্ায়ী সঠিকভানব বাস্তবায়ে করা হনল প্রকেটি তেধ থাতরি মেয়াদ অর্ থাপ জুে ২০২৪ এর েনে সম্পন্ন করা 

সম্ভব হনব। 
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৭. প্রেকল্পর নাম: িবরশাল বিবিে বশল্প নগরীর অনুন্নত এলাো উন্নয়ন এিং উন্নত এলাোর অিোঠাকমা তমরামত ও পুনঃবনম কাণ 

প্রেল্প (১ম িংকশাবধত) 

 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জানুয়াবর ২০১৭-জুন ২০২৪  

 প্রেল্প এলাো : িবরশাল 

 জবমর  বরমাণ: ১৩০.৬১ এের 

 প্রেল্প ব্যয় : ৭১৫৪.০০ লক্ষ টাো 

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ৩৯৬৯.৫৯ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৫৫.৪৯ % 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : ৬০% 

প্রকনের উনেশ্য ও 

লেযোত্রা 

 তবযোে বতররাল তরে েগরীর ৩৭.৫৯ একর অনুন্নি েতে উন্নি কনর মবসরকাতর খানি ১০০ টি এস এে 

র তরে রউতের্ স্থাপে। 

 তবযোে তবতসক তরে েগরী বতররানলর উন্নি এলাকার অবকাঠানো মেরােি ও পুেঃতেে থাণ। 

 ক্ষুদ্র ও োঝারী তরে স্থাপনের োেনে কে থসিংস্থাে সৃতষ্ট, দাতরদ্র তবনোচে, অর্ থনেতিক উন্নতি, তেতডতপনি 

অবদাে বৃতি করা। 

 লেযোত্রাঃ মবসরকারী তরনোনযাদারনক উন্নি প্লর্ প্রাদানের লনেয ৩৭.৫৯ একর ভূতে উন্নয়নের োেনে 

১১০টি উন্নি তরে প্লর্ তিতরর তেতেনি রাস্তা, মাে, কালভার্ থ, তব্যপ, পাতে সরবারাহ লারে তেে থাণ ও 

পুেঃতেে থাণ কনর অবকাঠানোগি সুতবধা প্রদাে পূব থক ১০০টি তরে কারখাো প্রতিিা/স্থাপে। 

প্রেকল্পর ২০২৩-২০২৪ 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ   : ২৫৭৫.০০ লে (রােস্ব-৩৫ লে ও মূলধে-২৫৪০ লে) র্াকা। 

 প্রকনের আন্তঃঅঙ্গ সেন্বয় প্রস্তাব অনুনোদেপূব থক ১ে ও ২য় তকতস্তর অর্ থছানড়র প্রস্তাব মপ্ররণ করা 

হনব। 

অিোঠাকমা উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা উন্নয়ন 

েম কসূবচ ও িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতর বিিরণ) 

 বাউন্ডাতর ওয়াল ৮৫%,  

 অত স ভবে-৬৫% 

 মারে-কালভার্ থ তেে থাণ-৪৫% 

 রাস্তা তেে থাণ- ৬০% 

 তব্যপ লারে স্থাপে- ৫০% 

প্রেকল্পর িি ককশষ 

অিস্থা 

 প্রকনের আন্তঃঅঙ্গ সেন্বয় প্রস্তাব ০৭-০৮-২০২৩ িাতরখ অনুতিি তডতপরতস সভায় সুপাতররপ্রাপ্ত হনয়নছ। 

 তডতপরতস সভার কার্ থতববরণীর তেনদ থরো মোিানবক প্রকনের আন্তঃঅঙ্গ সেন্বনয়র পর সিংনরাতধি তডতপতপ 

েন্ত্রণালনয় মপ্ররণ করা হনয়নছ।  

 রিতী চযাকলঞ্জ 

 অসোপ্ত পূিথ কাে র্র্া প্ররাসতেক ভবে, মাে ও কালভার্ থ, রাস্তা, পাতে সরবরাহ লারে ও সীোো প্রাচীর 

তেে থাণ কাে গুণগি োে বোয় মরনখ তেধ থাতরি মেয়ানদর েনে সোপ্ত করা। 

েন্তব্য 

প্রকনের অসোপ্ত পূিথ কােসমূহ র্র্া প্ররাসতেক ভবে, মাে ও কালভার্ থ, রাস্তা, পাতে সরবরাহ লারে ও সীোো 

প্রাচীর তেে থাণ কাে গুণগি োে বোয় মরনখ তেধ থাতরি মেয়ানদর েনে সোপ্ত করার োেনে প্রকেটি জুন ২০২৪ 

এর েনে বাস্তবায়ে সম্ভব হনব। 
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৮. প্রেকল্পর নাম: বিবিে তেবমেযাল ইন্ডাবিয়াল  ােক, মুবিগঞ্জ (২য় িংকশাবধত) 

 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রেকল্পর ২য় িংকশাবধত িাস্তিায়নোল: জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৪ 

 প্রেল্প এলাো : বিরাজবেখান, মুবিগঞ্জ 

 জবমর  বরমাণ: ৩০৮.৩৩ এের  

 ২য় িংকশাবধত প্রাক্কবলত ব্যয়: ১৪৫৪৮০.০০ লক্ষ টাো। 

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ৭৮১৫৯.১৮ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৫৩.৭৩ % 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : ৫৬% 

প্রেকল্পর গত (২০২২-

২০২৩) অে কিেকরর 

আবে কে অগ্রগবত 

 আরএবিব  িরাদ্দ   : ২০১৪৫.০০ লক্ষ টাো 

 অিমুক্ত অে ক  : ১২৮৪২.৪৩ লক্ষ টাো 

 তমাট ব্যয় : ১২৬৭৭.৬৬ লক্ষ টাো 

 অবমুিকৃি অনর্ থর আনলানক আতর্ থক অগ্রগতি: ৯৮.৭২ % 

 বরােকৃি অনর্ থর আনলানক আতর্ থক অগ্রগতি: ৬২.৯৩ % 

প্রেকল্পর চলবত 

(২০২৩-২০২৪) 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ : ১০৬৬৮.০০ লক্ষ টাো 

 অিমুক্ত অে ক :  ০.০০ লক্ষ টাো 

 তমাট ব্যয় : ০.০০ লক্ষ টাো 

 আবে কে অগ্রগবত: ০.০০ % 

 প্রকনের ১ে তকতস্তর অর্ থছাড় প্রস্তাব তরে েন্ত্রণালনয় মপ্ররণ করা হনয়নছ।  

অিোঠাকমা উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা উন্নয়ন 

েম কসূবচ ও িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতর বিিরণ) 

 প্রেকল্পর ৩০৮.৩৩ এের জবম অবধগ্রহণ োর্ কক্রম িম্পন্ন হকয়কে। 

 িেইয়াি ক এন্ড ইবঞ্জবনয়াবরং ওয়ােকি বলঃ ের্তকে বিব এম  িবতকত প্রেকল্পর ভূবম উন্নয়ন োজ ৭১.৬% 

এিং িাউন্ডারী ওয়াল বনম কাণ োজ ১১.৮৭% িম্পন্ন হকয়কে।  

প্রেকল্পর িি ককশষ 

অিস্থা 

 প্রেকল্পর ভূবম উন্নয়ন (অবতবরক্ত) োকজর তটন্ডার মূল্যায়ন োর্ কক্রম সম্পন্ন হনয়নছ এবিং ০৯-০৮-২০২৩ 

িাতরনখ রতে়িতপর োেনে তসতসতেতপনি মপ্ররণ করা হনয়নছ। তরে েন্ত্রণালয় হনি DPM  িবতকত 

ডকরয়াড থ এন্ড ইবঞ্জবনয়াবরং ওয়ােকি বলঃ কর্তথক সম্পাতদি সীোো প্রাচীর তেে থাণ কােটি বাতিল এবিং 

সীোো প্রাচীর তেে থাণ(অবতবরক্ত) োজটি তডতপএে পিতির পতরবনিথ ওটিএে পিতিনি সম্পাদনের 

তেনদ থরো প্রদাে করা হয়।   

 প্রকনের ভূতে উন্নয়ে কানের  রাটকৃত মাটির বি রীকত িকেয়া বিল  বরকশাধ ও িেইয়াি ক এন্ড 

ইবঞ্জবনয়াবরং ওয়ােকি বল: তেকে িাইট বুকি তনয়ার লকক্ষয তর্ৌে িাক কর মাধ্যকম ইকতাপূকি ক  রাটকৃত িম্পূন ক 

মাটি  বরমা  েরার জন্য তচয়ারম্যান মকহােকয়র অনুকমােনক্রকম ১৩-০৮-২০২৩ এ এেটি তর্ৌে িাক ক 

েবমটি গঠন েরা হকয়কে। তৎকপ্রবক্ষকত িেইয়াি ক এন্ড ইবঞ্জবনয়াবরং ওয়ােকি বল: িীমানা প্রাচীর বনম কাণ 

োজ ও িীমানা প্রাচীর বনম কাকণর অবতবরক্ত োজ উক্ত প্রবতষ্ঠান ের্তকে িম্পােকনর অনুকরাধ েকরন। তি 

অনুর্ায়ী বশল্প মন্ত্রণালকয়  ত্র তপ্ররণ েরা হকয়কে। 

 রিতী চযাকলঞ্জ 

 প্রকনের িাবষ কে ক্রয়  বরেল্পনা (APP) ২০২৩ অনুর্ায়ী ভূতে উন্নয়ে (অতিতরি), অোবাতসক ভবে, 

ডাতম্পিং রয়াড থ, রাস্তা, মাে ও অন্যান্য পূিথকাে এর তটন্ডার োর্ কক্রম িম্পন্নপূব থক তেে থাণ কাে সম্পাদে 

করা।  

 সীোো প্রাচীর তেে থাণ োজটি তডতপএে পিতির পতরবনিথ ওটিএে পিতিনি সম্পাদনের েন্য দ্রুিিে সেনয় 

প্রাক্কলে ও মর্ণ্ডার কার্ থিে সম্পাদেপূব থক কােটি সম্পন্ন করা। 

েন্তব্য 

সীোো প্রাচীর তেে থাণ োজটির প্রাক্কলে সম্পন্নপূব থক দ্রুি মর্ন্ডার আহ্বাে করনি হনব। ভূতে উন্নয়ে কানের মর্ন্ডার 

কার্ থিে সম্পন্নপূব থক কােটি সম্পাদনের োেনে অন্যান্য পূিথকাে দ্রুি সম্পন্ন করনি হনব। প্রকনের িাবষ কে কে থ 

 বরেল্পনা ২০২৩ অনুর্ায়ী অবতরষ্ট কােসমূহ সম্পন্ন করা হনল প্রকেটি তেধ থাতরি মেয়ানদ বাস্তবায়ে করা সম্ভব 

হনব। 
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৯. প্রেকল্পর নাম: বিবিকের ৮টি বশল্প নগরী তমরামত ও পুনঃবনম কাণ (২য় িংকশাবধত) 

 

 

প্রেকল্পর িাবি কে তথ্য 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জানুয়াবর ২০২০- জুন ২০২৪ 

 প্রেল্প এলাো : ময়মনবিংহ, জামালপুর, নরবিংেী, কুবমল্লা, েক্সিাজার, বিকলট (খাবেমনগর), িগুড়া ও 

িাতক্ষীরা 

 ২য় সিংনরাতধি প্রেল্প ব্যয় : ৮১৪২.০০ লক্ষ টাো  

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়: ৩৮৯০.৬২ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৪৭.৭৮% 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : ৪৮% 

প্রকনের উকদ্দশ্য ও 

লক্ষযমাত্রা 

 তবযোে পুরািে ৮ টি তরেেগরীর বিথোে অবকাঠানো র্র্া: পাম্প াারভার মকায়ার্ থার ও সীোো প্রাচীর 

মেরােি; তরেেগরীর রাস্তা, মাে, মগরর্ ও অত স ভবে পুেতেে থাণ;  

 তরেেগরীনি স্থাতপি তরে কারখাোর উপপাদেরীলিা বৃতিকরণ। 

 েয়েেতসিংহ, োোলপুর, েরতসিংতদ, কুতেল্লা, কক্সবাোর, তসনলর্ (খাতদেেগর), বগুড়া, ও সািেীরা 

তরেেগরীসমূহ রাস্তা তেে থাে ৫৭০৯৩.৫৩ ব.তে., মাে তেে থাণ ২৩২৯০.০০ তের্ার, সীোো প্রাচীর মেরােি 

১৭৬৯.০৭ তের্ার, পাম্প াারভার মকায়ার্ থার মেরােি ২৮৯.৪৯ ব.তে.। এছাড়া কক্সবাোর, বগুড়া, কুতেল্লা 

ও তসনলর্ তরেেগরীর অত স ভবে পুেতেে থাণ ৭২০২.৬৯ ব.তে., সািেীরা মেলা কার্ থালয় ভবে পুেতেে থাণ 

৫৮২.০০ ব.তে., তসনলনর্ ১ টি মরশনে হাউে পুেতেে থাণ এবিং তরেেগরীর ৭টি মগরর্ পুেতেে থাে।  

প্রেকল্পর ২০২৩-২০২৪ 

অে কিেকরর আবে কে 

অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ   :  এতডতপ বরাে ৪২০.০০ লে (রােস্ব-১০০ লে ও মূলধে-৩২০ লে) র্াকা। 

 প্রকনের ২০২৩-২০২৪ অে কিেকরর ১ে তকতস্তর অর্ থছাড় প্রস্তাব তরে েন্ত্রণালনয় মপ্ররণ করা হনয়নছ। 

অিোঠাকমা উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা উন্নয়ন 

েম কসূবচ ও িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতর বিিরণ) 

 প্রেকল্পর আওতায় তেন ও রাস্তা বনম কাণ োজ চলমান রকয়কে। িাবি কে াকি প্রেকল্পর আওতায় তেন ও 

োল াট ক এিং রাস্তা বনম কাণ োজ র্োক্রকম ১০০% এিং ৯২% িম্পন্ন হকয়কে।  

প্রেকল্পর িি ককশষ 

অিস্থা 

 প্রকনের আওিায় মাে তেে থাণ কাে রনিােনে সোপ্ত হনয়নছ। প্রকনের রাস্তা তেে থাণ কাে তশষ  র্ কাকয় 

রনয়নছ।  

  ময়মনবিংহ ,জামালপুর, নরবিংেী এর অবিি  িন ও অনান্য স্থা নার বনম কাণ োকজর তটন্ডার আহিান 

েরা এিং অিবশষ্ট তজলার অবিি  িন ও অনান্য স্থা নার বনম কাণ োকজর েবয়ং, বিজাইন, এিং প্রাক্কলন 

প্রস্তুকতর োজ তশষ হকয়কে। এ মাকির মকধ্যই তটন্ডার আহিান েরা হকি। 

 রিতী চযাকলঞ্জ 

 েতুে মেয়ানদ প্রকনের অবতরষ্ট কার্ থিে মর্েে প্ররাসতেক ভবে, মেরে মগরর্, রাস্তা ও অন্যান্য পূিথকাে 

র্র্ার্র্ োে বোয় মরনখ তেধ থাতরি সেনয়র েনে দ্রুি বাস্তবায়ে করা। 

েন্তব্য 

প্রকনের অবতরষ্ট কার্ থিে মর্েে প্ররাসতেক ভবে, মেরে মগরর্, রাস্তা ও অন্যান্য পূিথকাে র্র্ার্র্ োে বোয় 

মরনখ তেধ থাতরি সেনয়র েনে দ্রুি বাস্তবায়ে করা সম্ভব হনব। 
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১০. প্রেকল্পর নাম: বিবিে খাদ্য প্রবক্রয়াজাতেরণ বশল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও 

 

প্রেকল্পর িাবি কে 

তথ্য 

 প্রতিশ্রুতি প্রদানের িাতরখ: ২৯-০৩-২০১৮ 

 প্রেকল্পর িাস্তিায়নোল: জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪ 

 প্রেল্প এলাো : আেচা, িের, ঠাকুরগাঁও 

 জবমর  বরমাণ: ৫০.০০ এের  

 প্রেল্প ব্যয় : ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাো 

 শুরু তেকে তমাট ব্যয়:  ৪৭৪৫.৫৮ লক্ষ টাো 

 ক্রমপুবঞ্জত আবে কে অগ্রগবতর হার : ৪৮.১২ % 

 ক্রমপুবঞ্জত ত ৌত অগ্রগবতর হার : প্রেকল্পর ভূবম অবধগ্রহণ োর্ কক্রম িমাি না হওয়ায় ত ৌত অগ্রগবত তনই। 

প্রেকল্পর গত 

 (২০২২-২০২৩)  

অে কিেকরর 

আবে কে অগ্রগবত 

 আরএবিব  িরাদ্দ   : ২০০০.০০ লক্ষ টাো 

 অিমুক্ত অে ক  : ১৭০০.০০ লক্ষ টাো  

 তমাট ব্যয় : ৩৭.০০ লক্ষ টাো 

 আতর্ থক অগ্রগতি: ১.৮৫ % 

েন্তব্য: প্রকনের ভূতে অতধগ্রহণ 

প্রতিয়া সম্পন্ন ো হওয়ায় উি 

খানি অর্ থ ব্যয় করা সম্ভব হয়তে।  

প্রেকল্পর চলবত 

(২০২৩-২০২৪) 

অে কিেকরর 

আবে কে অগ্রগবত 

 এবিব  িরাদ্দ : ২০০০.০০ লক্ষ টাো 

 অিমুক্ত অে ক :  ০০.০০ লক্ষ টাো  

 তমাট ব্যয় : ০০.০০ লক্ষ টাো 

 আবে কে অগ্রগবত: ০% 

 প্রেকল্পর ১ম বেবস্তর অে কোড় প্রস্তাি বশল্প মন্ত্রণালকয় তপ্ররণ েরা হকয়কে। 

অিোঠাকমা 

উন্নয়ন 

(অিোঠাকমা 

উন্নয়ন েম কসূবচ ও 

িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতর 

বিিরণ) 

 েদ থাে রনলতিতসটি সাপ্লার মকাম্পাতে তপএলতস, ঠাকুরগাঁও হনি প্রকনের তব্যপ সিংনর্ানগর সম্মতিসহ ব্যয় 

প্রাক্কলে সিংগ্রহ করা হনয়নছ। 

 তডপ টিউব ওনয়ল স্থাপনের লনেয ব্যয় প্রাক্কলেসহ অনুনোদনের েন্য ০১ ম ব্রুয়াতর ২০২৩ িাতরখ পল্লী 

উন্নয়ে একানডতে, বগুড়া বরাবর পত্র মপ্ররণ করা হনল গি ১২ োচ থ ২০২৩ িাতরখ সনরেতেে প্রকে 

এলাকা পতরদর থে করা হয়। 

 প্রকনের অত স ভাড়া, গাতড় ভাড়া, আউর্ মসাতস থিং  াে থ তেনয়াগ, অত স সরঞ্জাে, তব্যতিক সরঞ্জাে, 

কতম্পউর্ার ও আসবাবপত্র িয় সম্পন্ন হনয়নছ।  

 েনিালকটন্ট িাম ক বনকয়াগ প্রোন েরা হকয়কে। 

প্রেকল্পর িি ককশষ 

অিস্থা 

ভূবম মন্ত্রণালয় হকত ০৯-০৭-২০২৩ িাতরখ জবম অবধগ্রহকণর চুড়ান্ত অনুকমােন  াওয়া বগকয়কে।  মেলা 

প্ররাসক, ঠাকুরগাঁও কর্তথক ৭ ধারা োতরর পরবিী কার্ থিে গ্রহণ করা হনে েনে থ প্রকে পতরচালক 

োতেনয়নছে। 

 রিতী চযাকলঞ্জ 

 প্রকনের েতে অতধগ্রহণ কার্ থিে স্বেিে সেনয়র েনে সম্পন্ন করা।  

 অনুনোতদি তডতপতপনি PWD Schedules of Rates 2018 অনুর্ায়ী পূিথকােসমূনহর সিংস্থাে তছল। 

বিথোনে PWD Schedules of Rates 2022 (সিংনরাতধি) কার্ থকর হওয়ায় পতরবতিথি PWD 

Schedules of Rates 2022 (সিংনরাতধি) অনুর্ায়ী স্বেিে সেনয় তডতপতপ সিংনরাধেপূব থক 

অনুনোদনের ব্যবস্থা করনি হনব।   

েন্তব্য 
প্রকনের েতে অতধগ্রহণ কার্ থিে সম্পন্ন করা ও PWD Schedules of Rates 2022 (সিংনরাতধি) 

অনুর্ায়ী তডতপতপ সিংনরাধনের তেতেি কার্ থিে চলোর রনয়নছ।  

    

 

 


